

<http://at-opensite.fr>

◆ QUI EST CONCERNE ?

- Chefs de projet, managers.
- Membres de l'équipe projet chargés de la gestion, de la planification et du suivi.

◆ PRE REQUIS

- Les personnes concernées doivent connaître Windows.
- Être sensibilisés aux problèmes de planification dans un projet.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Connaître les éléments du projet et de suivi de projet.
- Génération de rapports et exportation des données.

◆ RENSEIGNEMENTS

Durée : 2 jours

Prix: Nous consulter



Lieu : Votre entreprise ou @-Opensite

Nombre de participants : Inférieur à 6 par stage

◆ PROGRAMME

1 – Gestion de projet et outils

- Définition d'un projet
- Acteurs et leurs rôles dans un projet
- Outils de gestion de projet

2 – Installation de GanttProject

- Télécharger GanttProject
- Installer GanttProject
- Licence GNU
- Créer/Ouvrir un projet

3 – Création d'un plan projet, éléments du projet

- Planification
- Décomposer un projet en tâches et phases
- Ordonnancer les tâches, définition des liaisons

4 – Suivi de l'avancement du projet

- Créer un état de référence, sauvegarde de la planification initiale

5 – Gestion des ressources

- Créer une nouvelle ressource
- Créer de nouveaux rôles
- Affecter une ressource à une tâche
- Importer des ressources

6 – Générer des rapports

- Mettre en forme le planning
- Imprimer le planning

7 – Exporter des données

- Au format image
- En PDF
- Vers Microsoft Project